

檔號:

收件日期 / 時間:

(只供秘書處填寫)

創意香港

CREATE HONG KONG

創意智優計劃 獲批項目進度報告

項目編號:

項目名稱:

提交機構:

本次進度報告涵蓋時段:

由:

至:

1. 項目資料

1.1 項目概要：

(a) 項目編號：

(b) 項目名稱

(英文)

(中文)

(c) 獲款機構：

(d) 項目統籌人 (電話 / 傳真 / 電郵)：

1.2 項目時間表：

(a) 開始日期 (日 / 月 / 年)：

(b) 項目需時 (月)：

(c) 目標完成日期 (日 / 月 / 年)：

(d) 經修訂的完成日期 (日 / 月 / 年)¹：

1.3 最新項目簡介：

(英文)

(不超過 2000 字元)：

(中文)

(不超過 2000 字元)：

1.4 項目階段成果：

期間		階段成果
由 (日 / 月 / 年)	至 (日 / 月 / 年)	

¹ 經修訂的完成日期是指經過創意智優計劃秘書處批準的最新修訂日期。

原始:	原始:	
最新:	最新:	

1.5 報告期間項目進度:

(請詳列申請書內 C 部的每項成果的進度細節。)

1.6 推行項目時遇到的問題 (如有) :

1.7 項目更改部份或補充資料(如有) :

(請就項目更改部份提供充分理由及解釋。)

1.8 其他意見及建議 (如有) :

1.9 合作及贊助機構 (如有的話):

機構角色	名稱 / 地址 / 網頁	聯絡人姓名 / 電話 / 傳真 / 電郵

2. 最新財務報告

(最新累計總額)

2.1 開支 (港幣\$)

(i) 職員薪金

項目	(A) 獲批 預算開支	(B) 經修訂的 預算開支	(C) 實際開支	[(C)-(B)]/(B) x 100% 差異(%)	請就明顯差異 提供解釋 ²

小計:

(ii) 機器設備

項目	(A) 獲批 預算開支	(B) 經修訂的 預算開支	(C) 實際開支	[(C)-(B)]/(B) x 100% 差異(%)	請就明顯差異 提供解釋

² 明顯差異指實際金額與預算金額相差超過百分之十五，或實際金額與經修改的預算金額不同。

小計：

(iii) 其他直接開支*

項目	(A) 獲批 預算開支	(B) 經修訂的 預算開支	(C) 實際開支	$\frac{[(C)-(B)]}{(B)}$ x 100% 差異(%)	請就明顯差異 提供解釋
----	-------------------	---------------------	-------------	--	----------------

小計：

2.2 收入及利息 (港幣\$)

項目	(A) 獲批預算收入	(B) 修正預算收入	(C) 實際收入	$\frac{[(C)-(B)]}{(B)}$ x 100% 差異(%)	請就明顯差異 提供解釋
----	---------------	---------------	-------------	--	----------------

小計：

2.3 贊助 (港幣\$)

贊助機構/ 贊助類別	(A) 獲批 預算贊助額	(B) 修正 預算贊助額	(C) 實際 贊助額	$\frac{[(C)-(B)]}{(B)}$ x 100% 差異(%)	請就明顯差異 提供解釋
---------------	--------------------	--------------------	------------------	--	----------------

小計：

2.4 最新財務報告總結

(a) 獲批的政府資助金額	港幣\$
(b) 實際支出	港幣\$
(c) 實際贊助金額	港幣\$
(d) 實際收入及利息	港幣\$
(e) 已獲取的政府資助金額	港幣\$